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AGENDA

· Introducción 
· Cláusulas   laborales 
· Sección  3 
· "Davis Bacon" Forma AVP-500101A
Rev. Junio 2014

· Actividades a completarse antes del comienzo de la modernización del proyecto
· Oficinas de inspección y realojo 
· Letrero del proyecto 
· Verja temporera alrededor de la fase de trabajo 
· Permisos 
· Reunión de construcción 
· Día y hora 
· Asistencia compulsoria 
· Participación 
· Comunicación 
· Coordinación 
· Plan de trabajo semanal del contratista 
· Informe diario, bisemanal y mensual de la inspección 
· Coordinación con residentes y vecinos
· Coordinación con agencias publicas 
· Memorando de "Status de Planos" 
· Certificaciones 
· Someter 4 copias y original 
· Requisitos aplicables a todas las certificaciones 
· Requisitos adicionales para la primera certificación 
· "Material on site" 
· Submittals 
· Registro de submittals 
· Someter 4 copias y original 
· Evaluación del diseñador- duración 7 días 
· Sometimiento de un material diferente al especificado 
· Evaluación de preguntas técnicas 
· Ordenes de cambio 
· Reclamación de costo: por escrito en o antes de 15 días después de recibir plano o especificaciones 
· Solicitud de propuesta- carta de intento 
· Cotización del contratista y de la inspección 
· Reclamación de extensión de tiempo: acompañada de CPM 
· Someter desglose de fringe benefits y seguros
· Negociación 
· Evaluación -Junta evaluadora 
· Extensión de tiempo debido a las condiciones del tiempo
· Ajuste cada 6 meses 
· CPM 
· Entrega de edificio 
· Notificación de edificio listo para inspección: por escrito, 5 días antes 
· Punchlist 
· Corrección de deficiencias: 10-15 días cal 
· Entrega de edificio -Lunes o martes 
· Mudanzas- 10 días laborables 
· "Move-in & move-out" 
· "PHAS compliance in 24 hrs." 
· Viviendas vacantes -"PHAS compliance" 
· Plan CES 
· Implementación 
· Informes 
· Pruebas de laboratorio 
· Seguridad 
· Manual de seguridad 
· Construcción y mantenimiento de verjas temporeras 
· OSHA 
· Garantías 
· Pruebas de equipo 
· Inspección de edificio en el mes #10 
· Listado de equipos y copia de submittals 
· Cierre de proyecto 
· Entrega de Planos “as built" 
· Retenido 
· Roster para emergencias
· Otros
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