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Project: Res. Name 		Meeting Date: ##/##/####
RQ: 00####		Time: ##:## am/pm
[bookmark: _GoBack]
	ITEM
	STATUS
	STARTED
	DUE
	BALL IN COURT

	000.001.00
	OLD
	
	
	Forma AVP-500201B 
Rev. Junio 2014


	I. Introducción 
A. Se da la bienvenida a los presentes y se ofrece una invocación.

	000.002.00
	OLD
	
	
	

	II. Lectura y Correcciones Minuta Anterior (# y fecha)

	000.002.01
	OLD
	
	
	

	A. Asuntos corregido (si aplica) 
1. No hubo correcciones (Se corrige lo siguiente:)

	000.002.02
	OLD
	
	
	

	B. Aprobación por las partes
1. La minuta anterior fue aprobada y firmada por las partes (según correcciones).

	000.003.00
	OLD
	
	
	

	III. Trabajos Realizados por el Contratista 

	000.003.01
	OLD
	
	
	

	A. Trabajos en Site:

	000.003.02
	OLD
	
	
	

	B. Trabajos en edificios:

	000.003.03
	OLD
	
	
	

	C. Trabajos en Áreas Comunes:

	000.004.00
	OLD
	
	
	

	IV. Informe de Realojo 

	000.004.01
	OLD
	
	
	

	A. Asuntos Informativos de Realojo

	000.004.02
	OLD
	
	
	

	B. Tabla A-I	Edificios y Unidades a entregar en los próximos tres (3) meses
(ver anejo)

	000.005.00
	OLD
	
	
	

	V. Documentos Entregados

	000.005.01
	OLD
	
	
	

	A. Plan de trabajo (una semana anticipada)

	000.005.02
	OLD
	
	
	

	B. Submittals

	000.005.03
	OLD
	
	
	

	C. Certificaciones

	000.005.04
	OLD
	
	
	

	D. Correspondencia

	000.005.05
	OLD
	
	
	

	E. Otros

	000.006.00
	OLD
	
	
	

	VI. Asuntos Informativos

	000.006.01
	OLD
	
	
	

	A. Tabla A-II: Estatus pólizas y seguros 
(Ver Anejo)

	000.006.02
	OLD
	
	
	

	B. Estatus plan CES

	000.006.03
	OLD
	
	
	

	C. Estatus plan de limpieza y seguridad

	000.006.04
	OLD
	
	
	

	D. Tabla A-III: Estatus de Unidades 504
(Ver Anejo)

	000.006.05
	OLD
	
	
	

	A. Informe de Sección 3

	000.006.06
	OLD
	
	
	

	B. Otros

	000.007.00
	OLD
	
	
	

	II. Tabla de Órdenes de Cambio

	000.007.01
	OLD
	
	
	

	A. Tabla A-IV: Órdenes de Cambio
(Ver Anejo)

	000.008.00
	OLD
	
	
	

	III. Tabla A-V: Propuestas para Órdenes de Cambio

	000.008.01
	OLD
	
	
	

	A. Tabla A-V: Propuestas para Órdenes de Cambio
(Ver Anejo)

	000.009.00
	OLD
	
	
	

	IV. Asuntos Resueltos (CLO), Pendientes (OLD) y Nuevos (NEW)

	# MIN.001.00
	OLD
	
	
	

	Tipo de Tema* -Título de Tema

	# MIN.001.01
	OLD
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Fulano presenta esta situación .....

	# MIN.001.02
	OLD
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Zutano contesta ......

	# MIN.001.03
	NEW
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Sigue pendiente.

	# MIN.002.00
	OLD
	
	
	

	Tipo de Tema* -Título de Tema

	# MIN.002.01
	OLD
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Fulano presenta esta situación .....

	# MIN.002.02
	OLD
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Zutano contesta ......

	# MIN.002.03
	NEW
	
	
	

	Reunión # __, día/mes/año; Sigue pendiente.

	
	:
	
	
	

	
	:
	
	
	

	


	999.000.00
	OLD
	
	
	

	Anejos:

	Tabla A-I: Edificios y Unidades a entregar en los próximos tres (3) meses

	Tabla A-II: Estatus pólizas y seguros

	Tabla A-III: Estatus de Unidades 504

	Tabla A-IV: Órdenes de Cambio

	Tabla A-V: Propuestas para Órdenes de Cambio

	Hoja de Asistencia

	Tabla Órdenes de Servicio, con resumen

	Tabla de Requerimientos de Información

	Tabla de “Submittals” – (solo en la primera etapa)



Aprobado por:

	


	
	

	Juana Gómez, PE
Inspector Residente	(CM)
CM Total Services
	
	Paco Estrada 
Contratista
Alfa Construction, SE

	


	
	

	Héctor Rivera 
Supervisión (A/E) 
Design Group
	
	Josean Meléndez 
Director de Proyecto (CM) 
CM Total Services

	


	
	

	José Domínguez
Monitor
Administración de Vivienda Pública
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Project: Res. Name 		Meeting Date: ##/##/####
RQ: 00####		Time: ##:## am/pm




Proyecto: Res. 	Minuta #		fecha
RQ #	Sección B - página 5	preparada por
ANEJO A:
 
Tabla A-I: Edificios y Unidades a entregar en los próximos tres (3) meses

	Mes
	Mes próximo
	Dos Meses
	Tres meses

	
	1ra semana
	2da semana
	3ra semana
	4ta semana
	1ra quincena
	2da quincena
	

	# Edificio
	
	
	
	
	
	
	

	Unidades
	
	
	
	
	
	
	



Tabla A-II: Estatus pólizas y seguros

	Póliza de Seguro
	Fecha

	
	Formalización
	Vencimiento

	Contratista
	Nombre Contratista

	Fondo de Seguro del Estado
	
	

	“Performance & Payment Bond”
	
	

	“Builder’s Risk”
	
	

	Responsabilidad Pública General
	
	

	Póliza de Vehículos
	
	

	Employer’s Liability
	
	

	Excess Liability
	
	

	Patente Municipal
	
	

	Permiso de Construcción
	
	

	Plan CES
	
	

	DS3 Construcción
	
	

	PFE Construcción
	
	

	Permiso Actividad Generadora
	
	

	PFE Mitigación Asbesto
	
	

	Mitigación Plomo
	
	

	Cert. Lab Ambiental
	
	

	EPA Lab. Code
	
	

	Diseñador
	Nombre Diseñador

	Endoso AEE
	
	

	Endoso AAA
	
	

	Endoso Salud
	
	

	Endoso Bomberos
	
	

	Error & Omissions
	
	

	General Liability
	
	

	Daño Personal
	
	

	FSE
	
	

	Seguro de Automóvil
	
	







Tabla A-III: Estatus de Unidades 504

	Impedimento
	Núm. Unidades
	Diseñadas
	Modernizadas
	Pendiente
	Comentarios

	Total
	##
	##
	##
	##
	

	Movilidad
	##
	##
	##
	##
	

	Sordo
	##
	##
	##
	##
	

	Ciego
	##
	##
	##
	##
	



Tabla A-IV: Órdenes de Cambio

	CO
#
	Descripción
	Costo
	Ext. tiempo
	Estatus y comentarios

	1
	Partida 1
Partida 2
	$_____
	___días
	Entregada al diseñador el ...
Entregada a AVP el ....
Aprobada el ##/##/##

	2
	Partida 3
Partida 5
	$_____
	___días
	Entregada al diseñador el ...

	
	
	
	
	



Tabla A-V: Propuestas para Órdenes de Cambio 

	PCO
#
	Descripción
	Fecha de Tramite y Entrega
	Estimados
	Estatus y comentarios

	
	
	Carta de Intento
	Entregada por Contratista
	Negociada
	Preparada
	Entregada
	Contratista
	Inspección/ CM
	

	
	
	
	
	
	
	
	Costo
	Tiempo
	Costo
	Tiempo
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Leyenda:
Tipos de Tema
A. [bookmark: _Ref312414634]Administrativos 
B. Permisos y Endosos
C. Seguridad, Orden y Limpieza 
D. Asuntos Técnicos
1. Civil
2. Arquitectónicos
3. Mecánicos
4. Eléctricos
5. Ambiental
6. [bookmark: aprobacion]Monitoria de Cumplimiento
Proyecto: Res. 	Minuta #		fecha
RQ #	Anejos A - página 3 	preparada por
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