[image: ]
Junta de Subastas
Orden de Cambio #__ al contrato núm. ________
____________________
Res. ______________________ (RQ-00_______), _________
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[bookmark: _GoBack]Memorial Explicativo a Junta de Subastas
Orden de Cambio Contrato de Construcción


Proyecto:	
Orden de Cambio No.:	  
Contratista:	
Diseñador:	
(Gerente de Construcción) (Gerente de Programa) (Inspección):	
Cantidad de Orden de Cambio:	
% de Órdenes de Cambio:	
Extensión de Tiempo:	
Fecha de Comienzo:	
Fecha de Terminación Revisada:	
Fecha de terminación con aprobación de esta OC:	
% Trabajo Realizado (fecha):	
% Tiempo Transcurrido:	

Descripción de Partidas de Orden de Cambio

1. Nombre de Partida 
Costo:
Extensión de Tiempo:

Breve descripción de la partida.  (Se debe indicar si es por error u omisión de diseño, condiciones diferentes de sitio, etc.) 
Justificación: Por qué hay que hacer este trabajo.
Peticionario: Quien pide o por qué surge la partida. 
Consecuencias de rechazo: que pasaría si no se hace esta partida.

2. Nombre de Partida 
Costo:
Extensión de Tiempo:

Breve descripción de la partida.  (Se debe indicar si es por error u omisión de diseño, condiciones diferentes de sitio, etc.) 
Justificación: Por qué hay que hacer este trabajo.
Peticionario: Quien pide o por qué surge la partida. 
Consecuencias de rechazo: que pasaría si no se hace esta partida.
Rev. Feb 2012

Con la presentación de esta Orden de Cambio al contrato se están incluyendo el original, o copia, de los siguientes documentos:

1. Time Analysis Report confeccionado por el PM/CM/Insp.
2. Copia de los Daily Reports.
3. CPM.
4. Copia de los estimados de costo y la negociación
5. Copia de las Cartas de Intento.
6. Copia de detalles y otros “supporting documents”.
7. Reporte de Errores y Omisiones.
8. Hojas de Cotejo del NGC para las Formas Mod. CM-1 y CM-2.
9. Memorial Explicativo del Gerente de Programa.
10. “Finding of Facts Report” del Gerente de Programa.
11. “Cost Analysis Reports” del Gerente de Programa. 
12. Original de las Formas CM-1 y CM-2, de esta Orden de Cambio debidamente cumplimentadas y firmadas.
13. Copia de las Hojas CM-1 y CM-2 de las Órdenes de Cambio previamente aprobadas por la AVP.
14. Copia del contrato 
15. Disco 3½ con la Forma CM-1, CM-2, Hoja del Contralor, y con el Memorial Explicativo y otros documentos.
16. Aviso de Ley Núm. 127 del 31 de mayo de 2004.
17. Ley #84 del 18 de junio de 2002 (Código de Ética)
18. Certificación de Ausencia de Conflicto de Interés.
19. Original de la Hoja de Compromiso del Contratista para proveer documentos requeridos.
20. Copia del Registro Único de Licitadores.

La aprobación de esta modificación está sujeta a que el contratista cumpla con todos los requisitos del Gobierno Estatal y Federal.

Como Inspectores y Gerentes del proyecto y después de un análisis de los documentos de contrato y las propuestas del contratista, se entiende que la extensión de tiempo acordada es correcta, razonable y su aprobación es recomendada. 

RECOMENDADA PARA APROBACIÓN POR:	
					
	Inspección  - Representante (Letra de molde)

Por:
	
	Inspector Residente (Letra de molde) 

Por:

	                       Firma 	                      Fecha
	
	                Firma          	               Fecha




El Área de Desarrollo y Construcción de Proyectos recomienda la aprobación de esta Orden de Cambio debido a que la misma se considera necesaria y en beneficio de los intereses de la AVP explicados claramente en este Memorial Explicativo.Forma AVP-500611A
Rev. Junio 2017


Área de Desarrollo y Construcción de Proyectos:

	Preparado y Recomendado por:

__________________________
Nombre
Ingeniero Área de Desarrollo y 
Construcción de Proyectos (firma y fecha)

	Recomendado por:

___________________________
Nombre
Director de Negociado  (firma y fecha)


	Revisado y Recomendado por:

___________________________
Nombre
Coordinador de Proyectos  (firma y fecha)

	Recomendado por:

___________________________
Nombre
Administrador(a) Asociado(a) (firma y fecha)



Área de Adquisición y Contratación:

El Área de Adquisiciones y Contratación certifica que revisó el expediente de esta Orden de Cambio y que el mismo contiene la documentación de contratación necesaria y que cumple con los requisitos de contratación del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal.

	
__________________________
Oficial de Contratos (firma y fecha)

	
__________________________
Administrador(a) Asociado(a) (firma y fecha)


	
___________________________
Director(a) de Negociado (firma y fecha)
	




Luego de haber sido debidamente justificada esta Orden de Cambio por el Área de Desarrollo y Construcción de Proyectos y haber sido verificada la documentación de contratación por el Área de Adquisición y Contratación, someto la misma a la Junta de Subastas para su debida autorización.


_____________________________
Lic. Fernando Gil Enseñat 
Secretario
Presidente Junta de Gobierno
Administración de Vivienda Pública 




MIEMBROS DE LA JUNTA DE SUBASTAS


Luego de una evaluación de los documentos sometidos ante la consideración de los miembros de la Junta de Subastas:

[  ] Autorizo

[  ] No autorizo


al Administrador de Vivienda Pública a firmar la Orden de Cambio #___ al contrato Núm. ___________________ por la cantidad  de $______________, entre la Administración de Vivienda Pública y ____contratista______________, para realizar los trabajos de ___________________________________________________________ en el Res. ________________________________ (RQ00______)





	Nombre
	
	Fecha


	Firma
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